



Rokader

VITA-projektet



Fakta:

Bevilling ca. 860 mio. kr.

19.000 m²

20 operationsstuer

48 opvågningspladser

11 intensivsenge


7 fødestuer

12 neonatalsenge

(forhåbentligt 2 etager med senge afsnit)

Hvad skal der til for at vi kan bygge?

- Nedrivning af 2 bygning
- 9.000 m² der skal findes plads til i eksisterende bygningsmasse



Tidsplan over rokader


1. Halvår 2024	2. Halvår 2024	1. Halvår 2025	2. Halvår 2025	1. Halvår 2026
Depoter, bygning 8			Klinisk foto	
Rømme plan 9				
	Omkklædning			
	Kvinde/barsel sengeafsnit			
	Nedlukning familieafsnit			
		Hjælpemiddelvask og depot		
		Gyn kontorer, plan 9		
		Neonatal		
			Medicinske læger	
		Gastrolab		
			Børn og unge dagklinik	
		Gyn klinik		
			Specialtandpleje	
			Mødelokale 10/IT undervisning	
				Dialyse

Kvinde/Barn

Fremtidig placering		
	Bygning 2	Bygning 1
Plan 9	Neonatal og Kvinde/barsel sengeafsnit	-----
Plan 6	Gyn kontorer	-----
Plan 5	Gyn klinik	Gyn klinik og fødegang
Plan 4	Børneafdeling og dagklinik	-----
Plan 3	Mindre del af gyn klinik	-----

Kvinde/barsel sengeafsnit

Bygning 1 og 2, plan 5 -> Bygning 2, plan 9



Gyn kontorer

Bygning 2, plan 9 -> Bygning 2, plan 6



Neonatal

Bygning 2, plan 4 -> Bygning 2, plan 9



Dagklinik

Bygning 4, plan 4 -> Bygning 2, plan 4 (neo)




Gyn klinik

Bygning 2, plan 3 -> Bygning 1 og 2, plan 5



Det skal afklares om hele gyn klinik kan være på plan 5



The floor plan shows the layout of the third floor of two buildings. Building 4 (left) includes rooms like 04.03.618, 04.03.617, 04.03.616, 04.03.615, 04.03.614, 04.03.613, 04.03.612, 04.03.611, 04.03.610, 04.03.609, 04.03.608, 04.03.607, 04.03.606, 04.03.605, 04.03.604, 04.03.603, 04.03.602, 04.03.601, 04.03.600, 04.03.599, 04.03.598, 04.03.597, 04.03.596, 04.03.595, 04.03.594, 04.03.593, 04.03.592, 04.03.591, 04.03.590, 04.03.589, 04.03.588, 04.03.587, 04.03.586, 04.03.585, 04.03.584, 04.03.583, 04.03.582, 04.03.581, 04.03.580, 04.03.579, 04.03.578, 04.03.577, 04.03.576, 04.03.575, 04.03.574, 04.03.573, 04.03.572, 04.03.571, 04.03.570, 04.03.569, 04.03.568, 04.03.567, 04.03.566, 04.03.565, 04.03.564, 04.03.563, 04.03.562, 04.03.561, 04.03.560, 04.03.559, 04.03.558, 04.03.557, 04.03.556, 04.03.555, 04.03.554, 04.03.553, 04.03.552, 04.03.551, 04.03.550, 04.03.549, 04.03.548, 04.03.547, 04.03.546, 04.03.545, 04.03.544, 04.03.543, 04.03.542, 04.03.541, 04.03.540, 04.03.539, 04.03.538, 04.03.537, 04.03.536, 04.03.535, 04.03.534, 04.03.533, 04.03.532, 04.03.531, 04.03.530, 04.03.529, 04.03.528, 04.03.527, 04.03.526, 04.03.525, 04.03.524, 04.03.523, 04.03.522, 04.03.521, 04.03.520, 04.03.519, 04.03.518, 04.03.517, 04.03.516, 04.03.515, 04.03.514, 04.03.513, 04.03.512, 04.03.511, 04.03.510, 04.03.509, 04.03.508, 04.03.507, 04.03.506, 04.03.505, 04.03.504, 04.03.503, 04.03.502, 04.03.501, 04.03.500, 04.03.499, 04.03.498, 04.03.497, 04.03.496, 04.03.495, 04.03.494, 04.03.493, 04.03.492, 04.03.491, 04.03.490, 04.03.489, 04.03.488, 04.03.487, 04.03.486, 04.03.485, 04.03.484, 04.03.483, 04.03.482, 04.03.481, 04.03.480, 04.03.479, 04.03.478, 04.03.477, 04.03.476, 04.03.475, 04.03.474, 04.03.473, 04.03.472, 04.03.471, 04.03.470, 04.03.469, 04.03.468, 04.03.467, 04.03.466, 04.03.465, 04.03.464, 04.03.463, 04.03.462, 04.03.461, 04.03.460, 04.03.459, 04.03.458, 04.03.457, 04.03.456, 04.03.455, 04.03.454, 04.03.453, 04.03.452, 04.03.451, 04.03.450, 04.03.449, 04.03.448, 04.03.447, 04.03.446, 04.03.445, 04.03.444, 04.03.443, 04.03.442, 04.03.441, 04.03.440, 04.03.439, 04.03.438, 04.03.437, 04.03.436, 04.03.435, 04.03.434, 04.03.433, 04.03.432, 04.03.431, 04.03.430, 04.03.429, 04.03.428, 04.03.427, 04.03.426, 04.03.425, 04.03.424, 04.03.423, 04.03.422, 04.03.421, 04.03.420, 04.03.419, 04.03.418, 04.03.417, 04.03.416, 04.03.415, 04.03.414, 04.03.413, 04.03.412, 04.03.411, 04.03.410, 04.03.409, 04.03.408, 04.03.407, 04.03.406, 04.03.405, 04.03.404, 04.03.403, 04.03.402, 04.03.401, 04.03.400, 04.03.399, 04.03.398, 04.03.397, 04.03.396, 04.03.395, 04.03.394, 04.03.393, 04.03.392, 04.03.391, 04.03.390, 04.03.389, 04.03.388, 04.03.387, 04.03.386, 04.03.385, 04.03.384, 04.03.383, 04.03.382, 04.03.381, 04.03.380, 04.03.379, 04.03.378, 04.03.377, 04.03.376, 04.03.375, 04.03.374, 04.03.373, 04.03.372, 04.03.371, 04.03.370, 04.03.369, 04.03.368, 04.03.367, 04.03.366, 04.03.365, 04.03.364, 04.03.363, 04.03.362, 04.03.361, 04.03.360, 04.03.359, 04.03.358, 04.03.357, 04.03.356, 04.03.355, 04.03.354, 04.03.353, 04.03.352, 04.03.351, 04.03.350, 04.03.349, 04.03.348, 04.03.347, 04.03.346, 04.03.345, 04.03.344, 04.03.343, 04.03.342, 04.03.341, 04.03.340, 04.03.339, 04.03.338, 04.03.337, 04.03.336, 04.03.335, 04.03.334, 04.03.333, 04.03.332, 04.03.331, 04.03.330, 04.03.329, 04.03.328, 04.03.327, 04.03.326, 04.03.325, 04.03.324, 04.03.323, 04.03.322, 04.03.321, 04.03.320, 04.03.319, 04.03.318, 04.03.317, 04.03.316, 04.03.315, 04.03.314, 04.03.313, 04.03.312, 04.03.311, 04.03.310, 04.03.309, 04.03.308, 04.03.307, 04.03.306, 04.03.305, 04.03.304, 04.03.303, 04.03.302, 04.03.301, 04.03.300, 04.03.299, 04.03.298, 04.03.297, 04.03.296, 04.03.295, 04.03.294, 04.03.293, 04.03.292, 04.03.291, 04.03.290, 04.03.289, 04.03.288, 04.03.287, 04.03.286, 04.03.285, 04.03.284, 04.03.283, 04.03.282, 04.03.281, 04.03.280, 04.03.279, 04.03.278, 04.03.277, 04.03.276, 04.03.275, 04.03.274, 04.03.273, 04.03.272, 04.03.271, 04.03.270, 04.03.269, 04.03.268, 04.03.267, 04.03.266, 04.03.265, 04.03.264, 04.03.263, 04.03.262, 04.03.261, 04.03.260, 04.03.259, 04.03.258, 04.03.

Gastrolab og patologer

Bygning 8, plan 4 -> Bygning 13, plan 2

Fremtidig placering		
	Bygning 13	
Plan 2	Klinisk foto	


Bygning 13, plan 2

Hjælpemiddeldepot og vask


Bygning 8, plan 3 -> Bygning 1, plan 3

Fremtidig placering		
	Bygning 1	
Plan 2	Hjælpemiddeldepot og vask	

Bygning 8, plan 2




Bygning 1, plan 2



406 m²

4 m²



Mødelokale 10 og IT undervisning

Bygning 4, plan 3 -> Bygning 2, plan 3

Fremtidig placering		
	Bygning 2	
Plan 3	Mødelokale 10 og IT undervisning	

The floor plan of Bygning 2, plan 3, shows a central corridor (Gang 14 m²) with rooms on both sides. A red arrow points to room 02.03.691, which is highlighted in blue. The rooms are labeled with their IDs, names, and areas in square meters.

Room ID	Room Name	Area (m²)
02.03.643	Opbejlings	24
02.03.644	Styrelserum	12
02.03.645	Sejlselskab	28
02.03.646	Toilet	11
02.03.650	Depot	11
02.03.652	Toilet handikap	6
02.03.654	Teknik	25
02.03.651	Garage	2
02.03.653	Garage	2
02.03.604	Placering	7
02.03.605	Teknik	6
02.03.610	OP-Stue	32
02.03.609	Ventilations	17
02.03.608	Scanner	17
02.03.607	Scanner	17
02.03.606	Scanner	20
02.03.605	Ambulatorium	15
02.03.604	Undersøgelsesrum	15
02.03.603	Korridor	20
02.03.691	Personalestue	43
02.03.500	Samlingsrum	17
02.03.504	Gang	17

Omkklædning

Bygning 4, plan 2 -> Forskellige lokationer

Forslag 2

Forslag 2 er bestående af flere delforslag.

Det kan samlet give plads til 578 omklædningsskabe, som også skal rumme de studerende!

Rum	Pkt.	Antal
01.02.267	2.1.1	43
14.4.035 + 042	2.2	115
14.5.039	2.3	37
14.5.024	2.3	19
13.01.502	2.4	22
15.02.350	2.5.1	104
15.02.336	2.5.2	28
15.02.332	2.5.3	46
Studerende	2.6	164
I alt		578

Depoter, bygning 8



Bygning 8, plan 3 -> Forskellige lokationer

- Flytninger er igangsat og foregår løbende i dialog med afdelinger.
- Generelt er der tale om kælder depotrum, som der skal findes ny placering til

Dialysen

Bygning 8, plan 4 -> Bygning 15, plan 2

Fremtidig placering		
	Bygning 15	
Plan 2	Dialysen	



Hvad udestår?

- Medicinsk lægegang i bygning 8
- Klinisk foto

Afledte tekniske delprojekter – foreløbig oversigt

- Flytning af hovedkrydsfelt A – *pågår*
- Flytning af hoved telefon rum – *pågår*
- Ny strømforsyning af Bygning 7 – *under udredning*
- Forberede omlægning af Fjernvarme – *under udredning*
- Omlægning af telefon- og fiberkabler i jord – *under udredning*
- Flytte og omlægge krydsfelt og eltavle fra Bygning 4 til 2 – *under udredning*